
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

EJECUCIÓN POAI 2026 SEGUNDO TRIMESTRE

N° CÓDIGO 
BPUNI NOMBRE PROYECTO VALOR TOTAL 

PROYECTO 

VALOR 
EJECUTADO A 30 

JUNIO 

PORCENTAJE 
EJECUTADO / 

PROYECTO 

1 VIAC 01 
0309 2025

Fortalecimiento de la formación y cualificación 
disciplinar, profesional, didáctica, pedagógica y en 

segunda lengua de los docentes de la Universidad de 
los Llanos

 $280.874.999  $36.191.417 12,89%

2
VIAC 02 

0409 2025

Mejora continua y fortalecimiento de los procesos de 
aseguramiento de la calidad en la Universidad de los 

Llanos
 $600.320.545  $272.326.937 45,36%

3 VIARE 02 
0409 2025

Estrategia multiplataforma para el fortalecimiento del
 posicionamiento institucional de la Universidad de los 

Llanos
 $620.258.966  $344.398.361 55,52%

4
VIAC 03 

0309 2025

Fortalecimiento de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación en la Universidad de los Llanos 

para contribuir a los retos territorales.
 $2.644.952.364  $653.466.356 24,71%

5
VIAC 09 

1809 2025

Consolidación de las condiciones institucionales de los 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación en la Universidad de los Llanos
 $1.180.000.000  $136.430.537 11,56%

6
VIAC 04 

0809 2025
Trascendencia social regional: proyección y extensión 

social para el desarrollo territorial  $1.739.541.086  $677.311.822 38,94%

7 FCHE 01 
0509 2025

Formación en lenguas extranjeras en modalidad 
presencial y sincrónica como estrategia para el 

desarrollo académico del plan BULL en la Universidad 
de los Llanos

 $741.713.986  $508.568.570 68,57%

8 VIAC 05 
0909 2025

Creación de programas académicos de pregrado y 
posgrado para fortalecer la oferta educativa de la 

Universidad de los Llanos
 $107.488.183  $0 0,00%

9
VIAC 06 

0509 2025

Fortalecimiento del relacionamiento nacional e 
internacional de la comunidad académica a través del 
posicionamiento y visibilidad de la Universidad de los 

Llanos en dinámicas globales.

 $890.482.235  $473.578.087 82,52%

10
VIAC 07 

0809 2025

Fortalecer el crecimiento del sistema de laboratorios 
como apoyo al cumplimiento de las funciones 

misionales de la Universidad de Llanos.
 $1.300.000.000  $1.072.754.150 76,20%

11
BIB 01

 0309 2025

Fortalecimiento del sistema de bibliotecas de la 
Universidad de los Llanos, mediante la adquisición de 

recursos digitales y físicos
 $1.335.105.899  $1.017.359.760 76,20%

12 VIARE 03 
0409 2025

Adquisición de equipos para el fortalecimiento de los 
laboratorios de la Universidad de los Llanos.

 $2.000.000.000  $1.999.999.918 100,00%

13 VIAC 08 
0409 2025

Transformación académica centrada en la experiencia 
de aprendizaje a lo largo de la vida

 $834.000.000  $362.339.171 43,45%

14 PLAN 01 
0509 2025

Ecogesta: inversión para la sostenibilidad ambiental y el 
mejoramiento continuo de la gestión ambiental de la 

Universidad de los Llanos
 $419.120.000  $87.783.744 20,94%

15
BU 01 0809 

2025
Bienestar para todos los Unillanistas: porque cada 

integrante importa  $2.698.226.316  $1.380.098.149 50,85%

16 FCBI 03 
0509 2025

Estrategia del centro de investigación ICAOC: Unillanos 
fortaleciendo capacidades científicas y tecnológicas para 

atender los retos ambientales en la Orinoquia
 $378.842.926  $192.656.102 70,02%
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17 SIST 01 
0809 2025

Nexus digital de la Universidad de los Llanos  $3.559.719.632  $2.492.620.471 70,02%

18
FCBI 02

0109 2025

Dotación de equipos tecnológicos para el desarrollo de 
prácticas experimentales en el laboratorio de física de la 

Facultad de Ciencias 
 Básicas e Ingeniería de la Universidad de los Llanos

 $299.982.340  $0 0,00%

19 FCBI 01 
2908 2025

Mejoramiento y dotación del laboratorio de ingeniera de 
procesos de la Universidad de los Llanos

 $744.605.069  $44.605.069
5,99%

20
FCS 01 2908 

2025

Dotación equipos para el desarrollo de prácticas 
simuladas en el laboratorio de habilidades clínicas de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad los 

Llanos

 $399.772.170  $0 0,00%

21 VIARE 01 
2908 2025

Adquisición de equipos especializados para el 
laboratorio de polifuncional de ingeniería agroindustrial 

y el laboratorio de genética y reproducción de la 
Universidad de los Llanos

 $214.606.802  $0 0,00%

22
VIARE 04 
0909 2025

Dotación tecnológica y mobiliaria para el aseguramiento 
del desarrollo académico en el edificio María Cristina 

Cobo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de los Llanos

 $472.293.150  $0 0,00%

23 PLAN 02 
0809 2025

Fortalecimiento de las zonas de bienestar de la 
Universidad de los Llanos

 $1.539.697.349  $0 0,00%

24
FCE 01 1709 

2025

Adecuación y modernización tecnológica del centro de 
diseño y desarrollo de medios de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos
 $1.109.233.754  $16.781.539 1,51%

25 VIARE 05 
0809 2025

Mejoramiento de la infraestructura física de los edificios 
principales del Campus Barcelona de la

 Universidad de los Llanos
 $919.436.515  $0 0,00%

26
FCARN 01 
2511 2025

Aseguramiento de la calidad académica, con miras a la 
renovación de la acreditación internacional del 
programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia

 $72.438.385  $16.938.385 23,38%

TOTAL EJECUTADO  $27.102.712.671  $11.786.208.545 43,49%

VIGENCIAS ANTERIORES 

N° CÓDIGO 
BPUNI NOMBRE PROYECTO VALOR POR 

RUBRO 

VALOR 
EJECUTADO 
TRIMESTRE 

PORCENTAJE 
EJECUTADO / 

PROYECTO 

1
VIAC 08 

1510 2024

Fortalecimiento del sistema de investigaciones de la 
Universidad de los Llanos para atender los retos y 

desafíos del territorio
-$ 163.084.987-      $20.392.088 12,50%

2 VIAC 04 
3110 2023

Generar capacidades en innovación, desarrollo 
tecnológico y creación para la generación, uso y 

transferencia del conocimiento en la Universidad de los 
Llanos

-$ 540.000-            $540.000 100,00%

3
 FCARN 01 
0308 2023 

Estudios técnicos, diseños y gestión de licenciamiento 
para las unidades rurales Manacacías, Tahur y 

Banqueta de la Universidad de los Llanos
-$ 325.320.712-      $325.320.712 100,00%

4 PLAN 01 
0308 2023

Consultoría de piscina -$ 28.080.575-        $28.080.575 100,00%
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 
VALOR 

EJECUTADO A 30 
JUNIO 

Proyección "Estampilla Universidad de los Llanos"  $10.151.364.866

Estampilla “Universidad de los Llanos” (pro ordenanza vigencias 
anteriores) 

 $190.542.549

Estampilla “Universidad de los Llanos” (vigencias anteriores)  $85.135.069

PGN 2026  $1.097.896.029

Estampilla U. Nacional (Vigencias Anteriores)  $282.202.120

PFC (vigencias anteriores)  $353.401.287

PGN (Vigencias anteriores)  $0

TOTAL INVERSIÓN  $12.160.541.920
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